CRONOPROGRAMMA

Committente: Politecnico di Milano

Lavoro: Sostituzione gruppo frigo - Edificio 9

LAVORAZIONI	n. gioni	1° sett.	2° sett.	3° sett.	4° sett.	5° sett.	6° sett.	7° sett.	8° sett.	9° sett.	10° sett.	11° sett.	12° sett.	13° sett.	14° sett.	15° sett.	16° sett.
Fornitura nuova macchina																	
Produzione nuove macchina	56																
Allestimento Cantiere																	
Allestimento Cantiere	1																
Demolizioni e rimozioni																	
Scollegamento elettrico	9																
Sscollegamento idraulico	9																
Rimozione Frigo	4																
Impianti meccanici ed elettici																	
Inserimento nuovo frigo	2																
Impianto idraulico	20																
Collegamenti elettrici	17																
Regolazione e superivsione	6																
Verifiche funzionali e collaudi	4																
Opere finali																	
Pulizie finali	3																
Smobilizzo Cantiere	2																

in rosso sabato, domenica, in blu festività