



POLITECNICO
MILANO 1863

**FORNITURA, POSA E SOSTITUZIONE DI UN GRUPPO FRIGORIFERO PRESSO
L'EDIFICIO 9 DEL POLITECNICO DI MILANO
CIG 8996931654
CUP D42G19001050005**

AVVISO di proroga del termine ultimo per la realizzazione delle opere

A seguito delle comunicazioni ricevute dagli Operatori Economici in merito all'impossibilità di rispettare i termini in particolare in merito alle tempistiche di consegna del produttore delle macchine, previsti in sede di gara per il completamento della fornitura e a seguito di una valutazione e verifica circa tali tempistiche, vengono concesse per la realizzazione delle opere descritte nel presente appalto, comprensiva di fornitura e posa di tutti i materiali, **16 settimane** a decorrere dalla firma del contratto o verbale di avvio dei lavori.

In allegato il Gant di cui all'allegato I aggiornato con le nuove tempistiche.

Il RUP

Arch. Gennaro Leanza

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente